ANEXO 5
DEL CONVENIO No: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 85'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la adquisición de vehículo para trasladar brigadas de salud del programa de prevención y control de vectores.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO «ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA TRASLADAR BRIGADAS DE SALUD DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES»

CAPITULO 5000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Equipo: $1'000,000

Avance Físico: 100%  Avance Financiero: 100%

Se adquirió un camión marca ISUZU Modelo ELF 600 BUS 2013 nuevo para trasladar brigadas de salud del programa de prevención y control de vectores, por un monto de $985,000.

A la fecha de corte el monto ejercido es del 100%.

ELABORÓ:
ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VO.EQ:
DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 653,299,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para el fortalecimiento y adecuación de espacios para acreditación de unidades de primer nivel de atención.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO «FORTALECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN»

CAPÍTULO 5000

Cumplimiento de metas y resultados

<table>
<thead>
<tr>
<th>Avance Físico: 0%</th>
<th>Avance Financiero: 0%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aprobado Equipo: $ 216,500

A la fecha de corte se encuentran en proceso de elaboración 5 expedientes técnicos para el fortalecimiento y adecuación de espacios para acreditación de unidades de primer nivel como son:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CESSA. Santa Teresa, mpio. Del Nayar</td>
<td>152,000</td>
</tr>
<tr>
<td>CESAME Tepic</td>
<td>19,000</td>
</tr>
<tr>
<td>CESAME Tuxpan</td>
<td>19,000</td>
</tr>
<tr>
<td>CESSA Amatlán de Cañas</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Centro de Salud de Chacala, mpio. Compostela</td>
<td>8,500</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>$ 216,500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ELABORÓ:

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VO. RO:

DR. MARCOS ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 85'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la adquisición de plataforma tecnológica para buenas prácticas de enfermería utilizando el sistema teleconsulta.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECCUTORA DEL PROYECTO «ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA BUENAS PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA UTILIZANDO EL SISTEMA TELECONSULTA»

Cumplimiento de metas y resultados
Aprobado Equipo: $ 810,000
Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto contempla la adquisición de tablet’s, cámaras web y televisores LED 42” para las buenas prácticas de enfermería, utilizando el sistema “Teleconsulta”

A la fecha de corta el expediente técnico se encuentra en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales (Almacén) de estos Servicios de Salud, en proceso de licitación, la fecha de fallo está programada para el 10 de octubre del año en curso.

ELABORÓ:

ARQ. MARTIN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VO. BO

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la adquisición de equipos de radiocomunicación: repetidoras, móviles, portátiles y estaciones base en zona serrana (El Nayar y la Yesca)

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO «ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN: REPETIDORAS, MOVILES, PORTATILES Y ESTACIONES BASE EN ZONA SERRANA (EL NAYAR Y LA YESCA)»

CAPITULO 6000

Cumplimiento de metas y resultados
Aprobado Equipo: $ 900,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende la adquisición de equipos de radiocomunicación para la zona serrana en los municipios de La Yesca y Del Nayar como: Repetidoras, estaciones Base, equipos móviles y portátiles.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales (Almacén) de estos Servicios de Salud, en proceso de licitación, la fecha de fallo está programada para el 07 de octubre del año en curso

ELABORO:

ARQ. MARTIN MARTINEZ DELGADO  JEFE DEL AREA DE PROYECTOS

VO. BC:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ  DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para el Equipamiento del Hospital Básico Comunitario de Las Varas, municipio de Compostela.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LAS VARAS”

CAPITULO 5000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Equipo: $ 4'000,000

Avance Físico: 98%  Avance Financiero: 5%

El proyecto comprende la adquisición de: Mobiliario y equipo de administración, maquinaria y equipo industrial, equipo de computo y de tecnologías de la información equipo e instrumental medico y de laboratorio.

A la fecha de corte se ha adquirido el 98% de los rangoles, queda pendiente una lavadora extractor de 125lb. Se ha contratado un monto de $3,768,605 y se ha ejercido $175,165 equivalente al 5%.

ELABORÓ:

ARQ. MARTIN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 85'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para el Equipamiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Jalcocotán, municipio de San Blas.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE JALCOCOTÁN”

CAPÍTULO 5000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Equipo: $ 1'500,000

Avance Físico: 25%  
Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende la adquisición de: Mobiliario y equipo de administración, maquinaria y equipo industrial, equipo e instrumental médico y de laboratorio.

A la fecha de corte se ha adquirido el 25% de los renglones. Se ha contratado un monto de $1,478,651.

ELABORÓ:

ARQ. MARTIN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para el Centro de Salud de Santa Teresa, municipio de Del Nayar.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR”

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

| Avance Físico: 0% | Avance Financiero: 0% |

Aprobado Obra: $ 34,000

El proyecto comprende la adquisición de insumos.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1.

ELABORO:

ARQ. MARTIN MARTINEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 85,329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para el Centro de Salud Mental (CESAME) de Tepic.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL DE TEPIC”

CAPÍTULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

| Avance Físico: 0% | Avance Financiero: 0% |

Aprobado Obra: $ 17,000

El proyecto comprende la adquisición de insumos.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Centro de Salud Mental (CESAME), de Tepic.

ELABORO:  

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO  
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VOJO:  

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: $5'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para el Centro de Salud Mental (CESAM) de Tuxpan.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL DE TUXPAN”

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Avance Físico: 0%   Avance Financiero: 0%

Aprobado Obra: $17,000

El proyecto comprende la adquisición de insumos.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal de la Jurisdicción Sanitaria No. III.

ELABORÓ:

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VO.00:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 85'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Amatlán de Cañas.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE AMATLÁN DE CAÑAS”

CAPÍTULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 16,375

Avance Físico: 0%  
Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende la adquisición de insumos.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal de la Jurisdicción Sanitaria No. II.

ELABORÓ:  

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO  
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VOBO:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: $55,329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para el Centro de Salud de Chacala, municipio de Compostela.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHACALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA"

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 25,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende la adquisición de insumos.
A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal de la Jurisdicción Sanitaria No. II

ELABORÓ:

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VOTO:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
Monto Total del Convenio: 85'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro de Salud de San Juan de Abajo, municipio de Bahía de Banderas.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS”

CAPÍTULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 300,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende la impermeabilización en azoteas, recubrimientos y acabados en fachas, consultorios, salas de espera, instalación

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORÓ:

ARQ. MARTIN MARTINEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VOBO:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 95,329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro de Salud de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS”

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 100,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende las acciones de impermeabilización en azotea, recubrimientos y acabados en fachadas, consultorios, sala de espera, instalación de aire acondicionado e instalación eléctrica.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORÓ:

[Signature]

ARQ. MARTIN MARTINEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

Y D. BO:

[Signature]

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 66'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro de Salud de Bellavista, municipio de Tepic.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE TEPIC"

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 150,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: impermeabilización de azotea, recubrimientos y acabados en fachada, en consultorio y sala de espera, instalación de aire acondicionado, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.  

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORO:  

ARQ. MARTIN MARTINEZ DELGADO  
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VO. BO:  

DR. MARCO ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 85329.957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro de Salud de Atonalisco, municipio de Tepic.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ATONALISCO, MUNICIPIO DE TEPIC”

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 300,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende las acciones de impermeabilización, pintura general, instalación de minisplits, reposición de aplanado en plafón, rehabilitación de luminarias y cambio de tanque.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORO:

ARG. MARTIN MARTINEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

V.O.B.O:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro de Salud de la Col. 2 de Agosto, en Tepic.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COL. DE 2 AGOSTO, TEPIC”

CUMPLIMIENTO DE METAS Y RESULTADOS

Aprobado Obra: $ 200,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: impermeabilización de azotea, recubrimientos y acabados en fachada, en consultorio y sala de espera, instalación de aire acondicionado, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORÓ:
ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFÉ DEL ÁREA DE PROYECTOS

VOC.BO:
DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: $5’329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 28)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro de Salud de la Col. Flores Magón, en Tepic.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COL. FLORES MAGÓN, TEPIC"

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 200,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: impermeabilización de azotea, recubrimientos y acabados en fachada, en consultorio y sala de espera, instalación de aire acondicionado, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación.

ELABORÓ:  
ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO  JEFÉ DEL ÁREA DE PROYECTOS

VCG BO:  
DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ  DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGP-LADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 85'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro de Salud de la Colonia 6 de Enero, municipio de Tepic.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COLONIA 6 DE ENERO, MUNICIPIO DE TEPIC"

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 200,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: impermeabilización de azotea, recubrimientos y acabados en fachada, en consultorio y sala de espera, instalación de aire acondicionado, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación.

ELABORO:

ARG. MARTIN MARTINEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

DR. MARCO ANTONIO DOMINGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29).

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro de Salud del Ahuacate, municipio de Tepic.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC”

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 200,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: impermeabilización de azoteas, recubrimientos y acabados en fachada, en consultorio y sala de espera, instalación de aire acondicionado, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación.

ELABORÓ:
ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO  Jefe del Área de Proyectos

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ  Dirección de Planeación
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro de Salud de la Col. Paraiso, en Tepic.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COL. PARAISO, TEPIC”

CAPÍTULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Avance Físico: 0%  
Avance Financiero: 0%

Aprobado Obra: $ 200,000

El proyecto comprende las acciones de impermeabilización, pintura general, estalación de minisplits, reposición de aplanado en muro, reposición de muebles de baño e instalación de luminarias en interior y exterior.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación.

ELABORÓ:

ARCH. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

V.O.B.O.:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro de Salud de Jesús María, municipio de Amatlán de Cañas.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CANAS”

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados
Aprobado Obra: $ 200,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: impermeabilización de azoteas, recubrimientos y acabados en fachada, en consultorio y sala de espera, instalación de aire acondicionado, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación.

ELABORÓ:
ARQ. MARTIN MARTINEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VOLVO:
DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 85'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro de Salud de Mezquites, municipio de Amatlán de Cañas.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MEZQUITES, MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS”

CAPÍTULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados
Aprobado Obra: $ 200,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: impermeabilización de azotea, recubrimientos y acabados en fachada, en consultorio y sala de espera, instalación de aire acondicionado, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORÓ:

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

V.O.BO:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Hospital General de Rosamorada.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ROSAMORADA”

CAPÍTULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 1,000,000

Avance Físico: 0%    Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: mantenimiento de plantas de emergencia, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos profundos de agua, generadores de vapor, calderas, sistemas de suavización de agua, tanques de agua caliente, hidroneumáticos, compresores de grado médico, sistemas contra incendio, instalaciones eléctrica, hidro sanitarias, aire acondicionado, rayos x, máquinas de anestesia.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORO:

ARQ. MARTIN MARTINEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

V.O.B.O.:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 66329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Hospital General de Santiago Ixcuintla.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO IXCUINTLA”

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 1,782,225

Avance Físico: 0%
Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: mantenimiento de plantas de emergencia, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos profundos de agua, generadores de vapor, calderas, sistemas de suavización de agua, tanques de agua caliente, hidroneumáticos, compresores de grado médico, sistemas contra incendio, instalaciones eléctrica, hidro sanitarias, aire acondicionado, rayos x, maquinas de anestesia.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORÓ:

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VO. SO:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit

No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14

Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos

Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular la conservación y mantenimiento del Hospital General de San Francisco, municipio de Bahía de Banderas.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN FRANCISCO”

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados
Aprobado Obra: $ 1,000,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: mantenimiento de plantas de emergencia, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos profundos de agua, generadores de vapor, calderas, sistemas de suavización de agua, tanques de agua caliente, hidroneumáticos, compresores de grado médico, sistemas contra incendio, instalaciones eléctrica, hidrosanitarias, aire acondicionado, rayos x y máquinas de anestesia.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORO:

ARQ. MARTIN MARTINEZ DELGADO  Jefe del Área de Proyectos

VOBO:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ  Dirección de Planeación
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Hospital Civil "Dr. Antonio González Guevara".

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CIVIL "DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA"

CAPÍTULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 1,800,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: mantenimiento de plantas de emergencia, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos profundos de agua, generadores de vapor, calderas, sistemas de suavización de agua, tanques de agua caliente, hidroneumáticos, compresores de grado médico, sistemas contra incendio, instalaciones eléctrica, hidrosanitarias, aire acondicionado, rayos x, máquinas de anestesia.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORO:

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VO.BO:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit  
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14  
Monto Total del Convenio: 85'329,957 pesos  
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014  
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Hospital Básico Comunitario de Tondoroque, municipio de Bahía de Banderas.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TONDORQUE”

CAPÍTULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 300,000

Avance Físico: 0%  
Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: mantenimiento de plantas de emergencia, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos profundos de agua, generadores de vapor, calderas, sistemas de suavización de agua, tanques de agua caliente, hidroneumáticos, compresores de grado médico, sistemas contra incendio, instalaciones eléctrica, hidrosanitarias, aire acondicionado, rayos x, máquinas de anestesia.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación.

ELABORÓ:  

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO  
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 86,329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Hospital Básico Comunitario de Puente de Camotlán, municipio de la Yesca.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE PUENTE DE CAMOTLAN”

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 300,000

Avance Físico: 0%  
Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: mantenimiento de plantas de emergencia, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos profundos de agua, generadores de vapor, calderas, sistemas de suavización de agua, tanques de agua caliente, hironeumáticos, compresores de grado médico, sistemas contra incendio, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aire acondicionado, rayos x, maquinas de anestesia.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación.

ELABORÓ:  
ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO  
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VO.BO:  
DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'326,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Centro Estatal de Cancerología.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA”

CAPÍTULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados
Aprobado Obra: $ 1,000,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: mantenimiento de plantas de emergencia, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos profundos de agua, generadores de vapor, calderas, sistemas de suavización de agua, tanques de agua caliente, hidroneumáticos, compresores de grado médico, sistemas contra incendio, instalaciones eléctrica, hidrosanitarias, aire acondicionado, rayos x, máquinas de anestesia.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación.
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: $65,329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Hospital Básico Comunitario de Tecuala

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TECUALA”

CAPÍTULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $500,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: mantenimiento de plantas de emergencia, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos profundos de agua, generadores de vapor, calderas, sistemas de suavización de agua, tanques de agua caliente, hidroneumáticos, compresores de grado médico, sistemas contra incendio, instalaciones eléctrica, hidrosanitarias, aire acondicionado, rayos X, máquinas de anestesia.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORÓ:

ARQ. MARTín MARTíNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VO. 80:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer Trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 68,329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular la conservación y mantenimiento del Hospital Básico Comunitario de Acapulco.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE ACAPONETA”

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 500,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: mantenimiento de plantas de emergencia, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos profundos de agua, generadores de vapor, calderas, sistemas de suavización de agua, tanques de agua caliente, hidroneumáticos, compresores de grado médico, sistemas contra incendio, instalaciones eléctrica, hidrosanitarias, aire acondicionado, rayos X, máquinas de anestesia.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORÓ:
ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VOCERO:
DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65,329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento del Hospital Básico Comunitario de Ixtlán del Río.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE IXTLÁN DEL RÍO”

CAPITULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 1,000,000

Avance Físico: 0%    Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende: mantenimiento de plantas de emergencia, plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos profundos de agua, generadores de vapor, calderas, sistemas de suavización de agua, tanques de agua caliente, hidroneumáticos, compresores de grado médico, sistemas contra incendio, instalaciones eléctrica, hidrosanitarias, aire acondicionado, rayos x, máquinas de anestesia.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORÓ:

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ-BELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VER. Bo:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la conservación y mantenimiento de equipo médico e industrial (pólizas) del Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara”.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL (PÓLIZAS) DEL HOSPITAL CIVIL “DR. ANTONIO GONZÁLEZ GUEVARA”

CAPÍTULO 3000

Cumplimiento de metas y resultados
Aprobado Equipo: $ 2,400,000

Avance Físico: 0%  Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende la conservación y mantenimiento de Tomógrafo, RX, reveladores, ventiladores volumétricos, máquinas de anestesia.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Departamento de Mantenimiento y Conservación.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hospital Civil</th>
<th>Cantidad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>“Dr. Antonio González Guevara”</td>
<td>2,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Hospital General de Rosarito</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Hospital General de Santiago Ixquintle</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Hospital General de San Francisco</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Hospital General de Jesús María</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>UNEME de Cirugía Ambulatoria</td>
<td>200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>$ 3,600,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ELABORÓ:

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VOBO:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del Terce trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 86,329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para la construcción de espacio para la instalación de Cámara Fria en la Jurisdicción Sanitaria de Tuxpan.

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARA FRÍA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TUXPAN”

CAPITULO 6000

Cumplimiento de metas y resultados

Aprobado Obra: $ 6,660,000

Avance Físico: 0%
Avance Financiero: 0%

El proyecto comprende la construcción de la cámara fría en la Jurisdicción Sanitaria de Tuxpan que contendrá espacios de recepción, sanitario, almacenamiento, estacionamiento, caseta de vigilancia, y una pre cámara y cámara fría.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos, de la Dirección de Planeación.

ELABORÓ:

ARQ. MARTIN MARTINEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS

VCO. BO:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del tercer trimestre del 2014

Entidad Federativa: Nayarit
No. de Convenio: DGPLADES-CALIDAD-CECTR-NAY-01/14
Monto Total del Convenio: 65'329,957 pesos
Fecha de suscripción del Convenio: 24/03/2014
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Anexo 29)

Objetivo del Convenio:
Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el estado de Nayarit y de manera particular para el mantenimiento del Hospital General de Tepic

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO “MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC”

CAPÍTULO 6000

Cumplimiento de metas y resultados

Avance Físico: 0%       Avance Financiero: 0%

Aprobado Obra: $ 4,000,000

El proyecto comprende el mantenimiento de pisos, muros de pasillos, tribunarios, cancelería de aluminio, plaiones, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, gases medicinales, vayo y datos.

A la fecha de corte el expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración por personal del Área de Proyectos dependiente de la Dirección de Planeación

ELABORÓ:

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ARQ. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS